NORMANDIE W

Chantier: SER - RUE DES CATELIERS (A307.AOR2576032)
SG1 - PLANNING A DIFFUSER SUR INFO CHANTIER
RESPONSABLE TRAVAUX : Arnaud OLIVIER

Fax: +33 2 35 66 36 43					avril 2025			mai 2025				juin 2025				juillet 2025				août 2025				septembre 2025				octobre 2025					novembre 2025					
Täches	Durée	Unité	Oté S14	s	S15 S1	6 9	517 S	18 :	S19 S	S20 S	521	522	523	524	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	532	533	534	S35	\$36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	\$45	S46	S47	S48
			12345	56789#		22222			10000000	122222	1000000			222222					11111111				11111111				리하리리하리리리			222222	12222	4000000		4 8 2 8 8 8 8 8	(00000000	222222	2222222	22222
TRANCHE FERME - PHASE 1	41		1,00									TRANG	CHE FERME - PHA	SE 1						1 111											***************************************	- 1111		1 111	a y			
TRANCHE OPTIONNELLE - PHASE 3	38		1,00	***			### 1		H HH											TR	ANCHE OPTION	INELLE - PHASE					- H	3333		***************************************	###	333		1 111	a f			
TRANCHE FERME - PHASE 2	59		1,00			****	1111 1	. 1111						100	-	###		- 1		1 111													- 111	TR	RANCHE FERME	- PHASE 2		
TRANCHE OPTIONNELLE - PHASE 4	50		1,00	***	****	****	### 1	1111						****	-	###			# #	1 111	# #	# #						- 1111				- 1111	- 111	TR	RANCHE OPTIO	NNELLE - PHASE	4	
TRANCHE OPTIONNELE - PHASE 5	10		1,00			******	1111 1							100		100		- 1		1 111										333	****	- 1111		TR	RANCHE OPTIO	NNELE - PHASE		
ENROBE ET FINITIONS	18		1,00	****	****	***************************************	100	100	H HH					1000	2000	100	- 1111	- 100		1 111							1000	3333	-	333	3333	3333	333	1 111	A F			1 1