MÉTROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

RESEAUX ET SERVICES
/ ESPACE PUBLIC ET VOIRIE
/ UNITE TERRITORIALE DE LILLE - SECLIN

EUROVIA

PHASE 1

(5 semaines)

- Terrassement
- Assainissement
- Gaines et chambres pour réseaux
- Bordures et caniveaux
- Couches de base et fondation
- Revêtement en pavés



Schéma de circulation ROUTE BARREE
Rue Nationale / Carnot / Faidherbe / Lebas

MÉTROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

RESEAUX ET SERVICES
/ ESPACE PUBLIC ET VOIRIE
/ UNITE TERRITORIALE DE LILLE - SECLIN

EUROVIA

PHASE 2

(3 semaines)

- Terrassement
- Assainissement
- Gaines et chambres pour réseaux
- Bordures et caniveaux
- Couches de base et fondation
- Revêtement en pavés