		LOT 1 VRD - Eaux Pluviales – Mobilier - Serrurerie - Jeux		LOT 2 Réseaux souples - Eclairage Public		Phasage prévisionnel
N° TRANCHE	**Rue / Secteur**	**Délai de préparation**	**Délai prévisionnel d'exécution**	**Délai de préparation**	**Délai prévisionnel d'exécution**	**Date prévisionnelle d'exécution**
TF	Travaux préparatoires + Pk stade des Fourches	**2 mois**	**2 mois**			**2026 - S1**
TF	Rue du Dr Caré (Effacement)			**2 mois**	**1 mois**	**2026 - S1**
TO1	Route + Carrefour des Fourches	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2026 - S1**
TO2	Rue Dr Caré	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S1**
TO3	Rés Charcot	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S1**
TO4	Rue du Dr Charcot	**1 mois**	**3 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S1**
TO5	Parvis de l'école	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S2**
TO6	Rue Jacques Cartier / 1	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S2**
TO7	Le Mail 2 (Rue du Dr Carré / Charcot)	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S2**
TO8	Square Charcot	**1 mois**	**4 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2027 - S2**
TO24	Rue de la Polle + Rue Jacques Cartier 2 (Effacement)			**2 mois**	**3 mois**	**2028 - S1**
TO9	Cité Girard	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S1**
TO10	Le Mail / 1 (Cité Girad / Rue du Dr Carré)	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S1**
TO11	Rue Pierre de Coubertin /1	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S1**
TO12	Rue Pierre de Coubertin /2	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S1**
TO13	Résidence Girard 1	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S1**
TO14	Résidence Girard 2	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S1**
TO15	Rue Jacques Cartier / 2	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S2**
TO16	Liaison Bougainville Fourches	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S2**
TO17	Rue de la Polle / 1	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S2**
TO18	Rue de la Polle / 2	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2028 - S2**
TO19	La place du Blockhaus	**1 mois**	**3 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2029 - S1**
TO20	Rue de Bougainville	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2029 - S1**
TO21	Entrée de quartier Bougainville	**1 mois**	**2 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2029 - S2**
TO22	Parvis Maison Flora Tristan	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2029 - S2**
TO23	La Piste	**1 mois**	**4 mois**	**1 mois**	**1 mois**	**2029 - S2**