EUROVIA egis toulouse métropole

DESIGNATION	INTERVENANTS	JUIN 2026																											
		S23							S24																				
		01-juin	02-juin	03-juin	04-juin	05-juin	06-juin	07-juin	08-juin	09-juin	10-juin	11-juin	12-juin	13-juin	14-juin	15-juin	16-juin	17-juin	18-juin	19-juin	20-juin	21-juin	22-juin	23-juin	24-juin	25-juin	26-juin	27-juin	28-juin
PHASE 1 : PLACE CENTRALE EST + PIETONNIER																													
PHASE 1.2 : PIETONNIER																													
Réalisation des revêtements																													
PHASE 2 - CARREFOUR RUE DE BIGORRE																													
Bordures - Préparation																													
EAU TM - Branchements AEP bâtiment	EAU TM																												
Bordures - Pose	NC TP																												
DALKIA - Réseaux secs	DALKIA																												
Voirie - Structure																													
Trottoir - Remplissage en 0/20																													
Mises à la côtes - Préparation enrobés																													
Voirie - Réalisation de la GB																													
Voirie - Réalisation de la piste																													
Trottoir - Réalisation des enrobés																													
Voirie - Réalisation de la couche de roulement																													
Débalisage phase 2																													
PHASE 3 - ALLEE DE GUYENNE NORD																													
Mise en place du balisage																													
Démolitions diverses																													