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EUROVIA Royan
41, Rue Ampère
17200 ROYAN

R. Travaux : Arnaud LALANNE
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BD BRIAND + ALSACE LORRAINE

17200 ROYAN

N° Tâche

1   PHASE 1 : BD BRIAND côt

2 Mise en place signalisation

3 Démolition caniveaux

4 Réseaux divers

5 Regards de tirage

6 Réseau EP

7 Prépa bordures

8 Bordures coulées

9 Rabotage

10 Purges

11 Reprofilage

12 Mises à la cote

13 BBSG 0/10 noir

14 BBSG 0/10 rouge

15 PHASE 2 : BD BRIAND côté  

16 Mise en place signalisation

17 Démolition caniveaux

18 Réseaux divers

19 Regards de tirage

20 Réseau EP

21 Prépa bordures

22 Bordures coulées

23 Rabotage

24 Purges

25 Reprofilage

26 Mises à la cote

27 BBSG 0/10 noir

28 BBSG 0/10 rouge

29 PHASE 3 + 4 : ALSACE LO

30 Mise en place signalisation

31 Démolition caniveaux

32 Réseaux divers

3 4

janvier 2020

5 6 7 8

février 2020

9 10 11 12 13

mars 2020

14

avril 2020

15
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BD BRIAND + ALSACE LORRAINE

17200 ROYAN

N° Tâche

1 Regards de tirage

2 Réseau EP

3 Prépa bordures

4 Bordures coulées

5 Rabotage

6 Purges

7 Reprofilage

8 Mises à la cote

9 BBSG 0/10 noir

3 4

janvier 2020

5 6 7 8

février 2020

9 10 11 12 13

mars 2020

14

avril 2020

15


