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PHASE 4 - ALLEE DE GUYENNE EN ROUTE BARREE 

Enlèvement du balisage - Mise en place de la route barrée 

Trottoir sud - Rabotage trottoir + démolition diverses 

Assainissement - Réalisation des branchements sud 

Bordures BJ5 - Préparation 

Bordures BJ5 - Pose NC TP

DALKIA - Réalisation des réseaux secs - pose des massifs de candélabres DALKIA 

ORANGE + FREE - Mises à la côte des chambres ORANGE + FREE

Bordures T2/CS2 - Préparation 

Bordures T2/CS2 - Coulage EJL

Trottoirs - Remplissage en 0/20 + réglage 

Voirie - Réalisation de la structure 

Voirie - Réglage

Voirie - GB 

Voirie - Mises à la côte 

Trottoirs - BB 0/6 gris 

Voirie - BBSG 0/10 piste 

Voirie - Rabotage du joint 

Voirie - BBSG 0/10 voie centrale 

Finitions 

PHASE 5 - PLACETTE

Ripage du balisage

Démolition diverses 
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