

PHASE 1

(5 semaines)

- Terrassement
- Assainissement
- Gains et chambres pour réseaux
- Bordures et caniveaux
- Couches de base et fondation
- Revêtement en pavés





Schéma de circulation ROUTE BARRIÉE Rue Nationale / Carnot / Faïdherbe / Lebas



PHASE 2

(3 semaines)

- Terrassement
- Assainissement
- Gains et chambres pour réseaux
- Bordures et caniveaux
- Couches de base et fondation
- Revêtement en pavés



Déviations poids lourds pour accès à la ZAC rue Henri Catoire par la rue Charles Saint Venant

