


Requalification de l'allée des Coquelicots et de l'Allée des Primevères

Zone Industrielle de Nanteuil le Haudouin

PLANNING PREVISIONNEL **SECTEUR 1**





Secteur 1 : 1^{ère} partie de la rue des Coquelicots.

- Balisateur lourd en délimitation de zone de chantier **en rouge sur le plan**


Accès pour rentrer dans la zone industrielle



Légende:

- : Projet réalisé
- : Zone de chantier
- : Entreprise impactée
- : Accès libre
- : Accès réglementé
- : Accès pendant le chantier
- : Accès libéré

PERIODE DE TRAVAUX : 16 Février au 06 Mars 2026 – Durée 3 semaines



=> Tous véhicules : Accès à la ZI par le shunt. Sortie de la ZI par la voie latérale jusqu'à l'échangeur de Silly le long




Secteur 2 : Après l'accès entreprise 1 jusqu'au 2^{ème} accès Serrurerie de l'Oise

- Balisage lourd à l'entrée de la rue des Coquelicots, accès réglementé aux entreprises libérées,
- Balisage lourd délimitant le secteur 2,
- Travaux du secteur 2 réalisés en pleine largeur

Légende:

- : Projet réalisé
- : Zone de chantier
- : Entreprise impactée
- : Accès libre
- : Accès réglementé
- : Accès pendant le chantier
- : Accès libéré

PERIODE DE TRAVAUX : 09 Mars au 17 Avril 2026 – Délai : 6 semaines



=> Tous véhicules sauf allée des coquelicots entreprises libérées : Accès à la ZI par le shunt. Sortie de la ZI par la voie latérale jusqu'à l'échangeur de Silly le long.