

CHAMBERY Nord des Combes - Phase 1

Indice 1_210216

Créé le : 05/02/2021
Modifié le : 16/02/2021

	MAI 2021	JUIN 2021	JUILLET 2021	AOUT 2021	SEPTEMBRE 2021	OCTOBRE 2021	NOVEMBRE 2021	DECEMBRE 2021	JANVIER 2022	FEVRIER 2022
PREPARATION DE CHANTIER										
LOT 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT EAU POTABLE VOIRIE SIGNALISATION										
Terrassement - Démolition										
Assainissement rue des Combes et jardins de pluie										
Tranchée et pose de canalisation eau potable										
Structure de voirie										
Pose des bordures										
Réalisation des maçonneries										
Revêtements										
Signalisation										
LOT 2 : RESEAUX SECS										
Tranchée et pose de fourreaux										
Pose des candélabres										
LOT 3 : MOBILIERS ET PLANTATIONS										
Fosses de plantations										
Maçonneries escaliers										
Revêtements sable stabilisé, sol souple										
Serrurerie										
Pose du mobiliers, jeux										
Plantations										