

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Nov 23			Déc 23			Jan 24			Fév 24			Mar 24			Avr 24			Mai 24			Jui 24			Jul 24					
						23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10
1		PLANNING PREVISIONNEL INDICE A																																	
2		RUE DU FANGEAS	66 jours	Mer 01/11/23	Mer 31/01/24																														
3		RUE DE MILAN ZONE SUD	66 jours	Lun 15/01/24	Lun 15/04/24																														
4		RUE FERNAND FOREST	44 jours	Mer 01/05/24	Dim 30/06/24																														

Projet : ProjetINDICEA Date : Mer 15/11/23	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			