
PLANNING Rue Raspail Quantités

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1

TEMPS 01

          Rue Guinchard 

          Fosses de plantation

          Rue Raspail

          Préparation des emprises, dépose mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs

          Préparation des trottoirs et mise à la côte

          Pose de pavés 

          Enrobé chaussée 

Approvisionnement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Parquet granit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Pavés Lanhélin 1

Bordures granit 15x25 1 1 1

TEMPS 02

Place du marché zone DOLZ Boulangerie -Charles Philippe Lemaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          Balisage des emprises et dépose de mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs

          Préparation des fonds de forme

          Réalisation des fosses de plantation

          Pose des Bordures 70 ML

          Pose des caniveaux 70 ML

          Pose de pavés devant les façades 46 M2

          Pose de marches (date à confirmer) 300 ML

          Pose de contre marches (date à confirmer) 300 ML

          Pose de parquet granit 620 M2

          Pose de pavés sciés 597 M2

          Pose du mobilier

Place du marché zone Société Générale -Supermarché 1 2 4 5 6 7 8 9

          Balisage des emprises et dépose de mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs 60 ML

          Préparation des fonds de forme 405 M2

          Pose des bordures 45 ML

          Pose de pavés devant les façades 50 M2

          Pose de parquet granit 405 M2

          Pose du mobilier

Place du marché zone Supermarché -Nicolas 1 2 3 4 5 6 7 8

          Balisage des emprises et dépose de mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs

          Préparation des fonds de forme

          Réalisation des fosses de plantation

          Pose de pavés devant les façades 85 M2

          Pose des bordures 75 ML

          Pose de parquet granit 535 M2

          Pose du mobilier

Place du marché zone centrale 1 2 3

          Balisage des emprises et dépose de mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs

          Préparation des fonds de forme

          Réalisation des fosses de plantation

          Pose de caniveau calcaire 90 ML

          Pose des marches 15 ML

          Réalisation centre la place en enrobé grenaillé  (date à confirmer)
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