
PLANNING Place du marché/Rue Gambetta Quantités juin-23

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TEMPS 02

                      Place du marché zone DOLZ Boulangerie -Charles Philippe Lemaire 1

          Pose du mobilier

Place du marché zone Société Générale -Supermarché 1

          Pose du mobilier

Place du marché zone Supermarché -Nicolas 1

          Pose du mobilier

Place du marché zone centrale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          Préparation des fonds de forme

          Réalisation des fosses de plantation

          Pose de caniveau calcaire 90 ML

          Pose des marches 15 ML

          Pose de pavés sciés 597 M2

          Réalisation centre la place en enrobé grenaillé  (date à confirmer)

          Pose du mobilier

Option 1

         Rue Gambetta - Zone Charles Philippe Lemaire - Jeff de Bruges 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

          Préparation des emprises, dépose mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs

          Préparation des fonds de forme

          Pose de bordures et Caniveaux 150 ML

          Pose des marches 100 ML

          Pose de pavés devant les façades 25 M2

          Pose de parquet granit 320 M2

          Réalisation des enrobés 140 M2

          Pose du mobilier

Rue Gambetta - Zone Nicolas - Porte Saint Denis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          Préparation des emprises, dépose mobilier

          Tranchées assainissements et réseaux secs

          Préparation des fonds de forme

          Pose de blocs comblanchien pour jardinière + marches 45 ML

          Pose de bordures et Caniveaux 260 ML

          Pose des pavés sciés 350 M1

          Pose de parquet granit 200 M2

          Pose des pavés sciés 350 M1

          Réalisation des enrobés 140 M2

          Pose du mobilier

mars-23 avr.-23 mai-23


